فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١ · نوفمبر ٢٠٢٦

من السبت ٣١/١٠ لحد الخميس ٥/١١

شريط الأسبوع: أحمر

خف الخلفات وشيل الورق الجاف في كل القطع

تشريط وتكييس كل أسبوعين: الكيس بيحمي السباطة من البرد

قلّل النيتروجين، والري كل ١٥–٢٠ يوم

القطعة	السبت ٣١/١٠	الأحد ١/١١	الإثنين ٢/١١	الثلاثاء ٣/١١	الأربعاء ٤/١١	الخميس ٥/١١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ أ · خف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف	☐ أ · خف	☐ أ · خف	☐ أ · خف	☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢ · نوفمبر ٢٠٢٦

من السبت ٧/١١ لحد الخميس ١٢/١١

شريط الأسبوع: أزرق

خف الخلفات وشيل الورق الجاف في كل القطع

تشريط وتكييس كل أسبوعين: الكيس بيحمي السباطة من البرد

قلّل النيتروجين، والري كل ١٥–٢٠ يوم

القطعة	السبت ٧/١١	الأحد ٨/١١	الإثنين ٩/١١	الثلاثاء ١٠/١١	الأربعاء ١١/١١	الخميس ١٢/١١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · خف						☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3	☐ أ · خف	☐ أ · خف					☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1		☐ أ · خف	☐ أ · خف				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ أ · خف	☐ أ · خف			☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1				☐ أ · خف	☐ أ · خف	☐ أ · خف	☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2						☐ أ · خف	☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣ · نوفمبر ٢٠٢٦

من السبت ١٤/١١ لحد الخميس ١٩/١١

شريط الأسبوع: أصفر

خف الخلفات وشيل الورق الجاف في كل القطع

تشريط وتكييس كل أسبوعين: الكيس بيحمي السباطة من البرد

قلّل النيتروجين، والري كل ١٥–٢٠ يوم

القطعة	السبت ١٤/١١	الأحد ١٥/١١	الإثنين ١٦/١١	الثلاثاء ١٧/١١	الأربعاء ١٨/١١	الخميس ١٩/١١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2	☐ أ · خف			☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3	☐ أ · خف	☐ أ · خف		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1		☐ أ · خف	☐ أ · خف		☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2			☐ أ · خف	☐ أ · خف	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3				☐ أ · خف	☐ أ · خف	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4					☐ أ · خف	☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5					☐ أ · خف	☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1					☐ أ · خف	☐ أ · خف ☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤ · نوفمبر ٢٠٢٦

من السبت ٢١/١١ لحد الخميس ٢٦/١١

شريط الأسبوع: أخضر

خف الخلفات وشيل الورق الجاف في كل القطع

تشريط وتكييس كل أسبوعين: الكيس بيحمي السباطة من البرد

قلّل النيتروجين، والري كل ١٥–٢٠ يوم

القطعة	السبت ٢١/١١	الأحد ٢٢/١١	الإثنين ٢٣/١١	الثلاثاء ٢٤/١١	الأربعاء ٢٥/١١	الخميس ٢٦/١١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1							☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٥ · ديسمبر ٢٠٢٦

من السبت ٢٨/١١ لحد الخميس ٣/١٢

شريط الأسبوع: أبيض

سباخ بلدي وسوبر فوسفات | مفيش اختيار خلفات في الشتا | السباطة المشوّهة من البرد تتشال

⏰ ٣٠/١١: آخر ميعاد خف + ورق جاف

القطعة	السبت ٢٨/١١	الأحد ٢٩/١١	الإثنين ٣٠/١١	الثلاثاء ١/١٢	الأربعاء ٢/١٢	الخميس ٣/١٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٦ · ديسمبر ٢٠٢٦

من السبت ٥/١٢ لحد الخميس ١٠/١٢

[redacted]
شريط الأسبوع: أسود

سباخ بلدي وسوبر فوسفات | مفيش اختيار خلفات في الشتا | السباطة المشوّهة من البرد تتشال

القطعة	السبت ٥/١٢	الأحد ٦/١٢	الإثنين ٧/١٢	الثلاثاء ٨/١٢	الأربعاء ٩/١٢	الخميس ١٠/١٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · سباخ	☐ أ · سباخ	☐ أ · سباخ	☐ أ · سباخ			☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3				☐ أ · سباخ			☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1				☐ أ · سباخ	☐ أ · سباخ		☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2					☐ أ · سباخ	☐ أ · سباخ	☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1						☐ أ · سباخ	☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٧ · ديسمبر ٢٠٢٦

من السبت ١٢/١٢ لحد الخميس ١٧/١٢

شريط الأسبوع: برتقالي

سباخ بلدي وسوبر فوسفات

مفيش اختيار خلفات في الشتا

السباطة المشوّهة من البرد تتشال

القطعة	السبت ١٢/١٢	الأحد ١٣/١٢	الإثنين ١٤/١٢	الثلاثاء ١٥/١٢	الأربعاء ١٦/١٢	الخميس ١٧/١٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1	☐ أ · سباخ		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2	☐ أ · سباخ			☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3	☐ أ · سباخ	☐ أ · سباخ		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1		☐ أ · سباخ	☐ أ · سباخ		☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2			☐ أ · سباخ		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3			☐ أ · سباخ	☐ أ · سباخ		☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4				☐ أ · سباخ		☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5				☐ أ · سباخ		☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1				☐ أ · سباخ		☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٨ · ديسمبر ٢٠٢٦

من السبت ١٩/١٢ لحد الخميس ٢٤/١٢

شريط الأسبوع: بنفسجي

سباخ بلدي وسوبر فوسفات

مفيش اختيار خلفات في الشتا

السباطة المشوّهة من البرد تتشال

القطعة	السبت ١٩/١٢	الأحد ٢٠/١٢	الإثنين ٢١/١٢	الثلاثاء ٢٢/١٢	الأربعاء ٢٣/١٢	الخميس ٢٤/١٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1							☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٩ · ديسمبر ٢٠٢٦

من السبت ٢٦/١٢ لحد الخميس ٣١/١٢

شريط الأسبوع: أحمر

سباخ بلدي وسوبر فوسفات | مفيش اختيار خلفات في الشتا | السباطة المشوّهة من البرد تتشال

القطعة	السبت ٢٦/١٢	الأحد ٢٧/١٢	الإثنين ٢٨/١٢	الثلاثاء ٢٩/١٢	الأربعاء ٣٠/١٢	الخميس ٣١/١٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٠ · يناير ٢٠٢٧

من السبت ٢/١ لحد الخميس ٧/١

شريط الأسبوع: أزرق

أبرد شهر: ري خفيف، مفيش نيتروجين

تشريط وتكييس كل أسبوعين

جهّز البوية وألوان الشرايط والأكياس للربيع

القطعة	السبت ٢/١	الأحد ٣/١	الإثنين ٤/١	الثلاثاء ٥/١	الأربعاء ٦/١	الخميس ٧/١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1							☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١١ · يناير ٢٠٢٧

من السبت ٩/١ لحد الخميس ١٤/١

شريط الأسبوع: أصفر

أبرد شهر: ري خفيف، مفيش نيتروجين

تشريط وتكييس كل أسبوعين

جهّز البوية وألوان الشرايط والأكياس للربيع

القطعة	السبت ٩/١	الأحد ١٠/١	الإثنين ١١/١	الثلاثاء ١٢/١	الأربعاء ١٣/١	الخميس ١٤/١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٢ · يناير ٢٠٢٧

من السبت ١٦/١ لحد الخميس ٢١/١

شريط الأسبوع: أخضر

أبرد شهر: ري خفيف، مفيش نيتروجين | تشريط وتكييس كل أسبوعين | جهّز البوية وألوان الشرايط والأكياس للربيع

القطعة	السبت ١٦/١	الأحد ١٧/١	الإثنين ١٨/١	الثلاثاء ١٩/١	الأربعاء ٢٠/١	الخميس ٢١/١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1							☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٣ · يناير ٢٠٢٧

من السبت ٢٣/١ لحد الخميس ٢٨/١

شريط الأسبوع: أبيض

أبرد شهر: ري خفيف، مفيش نيتروجين

تشريط وتكييس كل أسبوعين

جهّز البوية وألوان الشرايط والأكياس للربيع

القطعة	السبت ٢٣/١	الأحد ٢٤/١	الإثنين ٢٥/١	الثلاثاء ٢٦/١	الأربعاء ٢٧/١	الخميس ٢٨/١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٤ · فبراير ٢٠٢٧

من السبت ٣٠/١ لحد الخميس ٤/٢

[redacted]
شريط الأسبوع: أسود

خف خفيف وشيل الورق المحروق من البرد

راجع المخزن: أكياس، شرايط، سنادات، بوية

اتفق مع رويال جرين على برنامج السماد

⏰ ٣١/١: آخر ميعاد سباخ وسوبر

القطعة	السبت ٣٠/١	الأحد ٣١/١	الإثنين ١/٢	الثلاثاء ٢/٢	الأربعاء ٣/٢	الخميس ٤/٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1							☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٥ · فبراير ٢٠٢٧

من السبت ٦/٢ لحد الخميس ١١/٢

شريط الأسبوع: برتقالي

خف خفيف وشيل الورق المحروق من البرد

راجع المخزن: أكياس، شرايط، سنادات، بوية

اتفق مع رويال جرين على برنامج السماد

القطعة	السبت ٦/٢	الأحد ٧/٢	الإثنين ٨/٢	الثلاثاء ٩/٢	الأربعاء ١٠/٢	الخميس ١١/٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · خف خفيف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خفيف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خفيف	☐ أ · خف خفيف			☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خفيف			☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خفيف	☐ أ · خف خفيف		☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس		☐ أ · خف خفيف	☐ أ · خف خفيف	☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐ أ · خف خفيف	☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٦ · فبراير ٢٠٢٧

من السبت ١٣/٢ لحد الخميس ١٨/٢

شريط الأسبوع: بنفسجي

خف خفيف وشيل الورق المحروق من البرد

راجع المخزن: أكياس، شرايط، سنادات، بوية

اتفق مع رويال جرين على برنامج السماد

القطعة	السبت ١٣/٢	الأحد ١٤/٢	الإثنين ١٥/٢	الثلاثاء ١٦/٢	الأربعاء ١٧/٢	الخميس ١٨/٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1	☐ أ · خف خفيف						☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2	☐ أ · خف خفيف						☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3	☐ أ · خف خفيف	☐ أ · خف خفيف					☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1		☐ أ · خف خفيف	☐ أ · خف خفيف				☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2			☐ أ · خف خفيف				☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3			☐ أ · خف خفيف	☐ أ · خف خفيف			☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4				☐ أ · خف خفيف			☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5				☐ أ · خف خفيف			☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1				☐ أ · خف خفيف			☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٧ · فبراير ٢٠٢٧

من السبت ٢٠/٢ لحد الخميس ٢٥/٢

شريط الأسبوع: أحمر

خف خفيف وشيل الورق المحروق من البرد

راجع المخزن: أكياس، شرايط، سنادات، بوية

اتفق مع رويال جرين على برنامج السماد

القطعة	السبت ٢٠/٢	الأحد ٢١/٢	الإثنين ٢٢/٢	الثلاثاء ٢٣/٢	الأربعاء ٢٤/٢	الخميس ٢٥/٢	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٨ · مارس ٢٠٢٧

من السبت ٢٧/٢ لحد الخميس ٤/٣

شريط الأسبوع: أزرق

خف الربيع: لازم يخلص قبل أول أبريل (حرج)

رجوع التسميد مع الدفا

الخلفات اللي طالعة دلوقتي هي اللي هنختار منها

⏰ ٢٨/٢: آخر ميعاد خف خفيف

القطعة	السبت ٢٧/٢	الأحد ٢٨/٢	الإثنين ١/٣	الثلاثاء ٢/٣	الأربعاء ٣/٣	الخميس ٤/٣	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4			☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع	☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1							☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ١٩ · مارس ٢٠٢٧

من السبت ٦/٣ لحد الخميس ١١/٣

شريط الأسبوع: أصفر

خف الربيع: لازم يخلص قبل أول أبريل (حرج)

رجوع التسميد مع الدفا

الخلفات اللي طالعة دلوقتي هي اللي هنختار منها

القطعة	السبت ٦/٣	الأحد ٧/٣	الإثنين ٨/٣	الثلاثاء ٩/٣	الأربعاء ١٠/٣	الخميس ١١/٣	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · خف ربيع ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف ربيع ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف ربيع				☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ أ · خف ربيع ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف ربيع			☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس	☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع	☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس			☐ أ · خف ربيع	☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٠ · مارس ٢٠٢٧

من السبت ١٣/٣ لحد الخميس ١٨/٣

شريط الأسبوع: أخضر

خف الربيع: لازم يخلص قبل أول أبريل (حرج)

رجوع التسميد مع الدفا

الخلفات اللي طالعة دلوقتي هي اللي هنختار منها

القطعة	السبت ١٣/٣	الأحد ١٤/٣	الإثنين ١٥/٣	الثلاثاء ١٦/٣	الأربعاء ١٧/٣	الخميس ١٨/٣	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2	☐ أ · خف ربيع						☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1	☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع				☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2			☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع	☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢١ · مارس ٢٠٢٧

من السبت ٢٠/٣ لحد الخميس ٢٥/٣

شريط الأسبوع: أبيض

خف الربيع: لازم يخلص قبل أول أبريل (حرج)

رجوع التسميد مع الدفا

الخلفات اللي طالعة دلوقتي هي اللي هنختار منها

القطعة	السبت ٢٠/٣	الأحد ٢١/٣	الإثنين ٢٢/٣	الثلاثاء ٢٣/٣	الأربعاء ٢٤/٣	الخميس ٢٥/٣	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1	☐ أ · خف ربيع				☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2	☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3		☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع			☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4			☐ أ · خف ربيع			☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5			☐ أ · خف ربيع	☐ أ · خف ربيع		☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1				☐ أ · خف ربيع		☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٢ · مارس ٢٠٢٧

من السبت ٢٧/٣ لحد الخميس ١/٤

[redacted]
شريط الأسبوع: أسود

خف الربيع: لازم يخلص قبل أول أبريل (حرج)

رجوع التسميد مع الدفا

الخلفات اللي طالعة دلوقتي هي اللي هنختار منها

⏰ ٣١/٣: آخر ميعاد خف الربيع

القطعة	السبت ٢٧/٣	الأحد ٢٨/٣	الإثنين ٢٩/٣	الثلاثاء ٣٠/٣	الأربعاء ٣١/٣	الخميس ١/٤	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1							☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٣ · أبريل ٢٠٢٧

من السبت ٣/٤ لحد الخميس ٨/٤

شريط الأسبوع: برتقالي

اختيار خلفة السنة الجاية: خلفة واحدة طالعة مارس–أبريل (حرج)

علّم الخلفة المختارة بلون بوية السنة

تجهيز أرض الزرع الجديد

القطعة	السبت ٣/٤	الأحد ٤/٤	الإثنين ٥/٤	الثلاثاء ٦/٤	الأربعاء ٧/٤	الخميس ٨/٤	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · اختيار خلفة ☐ ب · تكييس	☐ أ · اختيار خلفة ☐ ب · تكييس	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٤ · أبريل ٢٠٢٧

من السبت ١٠/٤ لحد الخميس ١٥/٤

شريط الأسبوع: بنفسجي

اختيار خلفة السنة الجاية: خلفة واحدة طالعة مارس–أبريل (حرج)

علّم الخلفة المختارة بلون بوية السنة

تجهيز أرض الزرع الجديد

🌱 ١٠/٤: تجهيز أرض الزرع الجديد: حرت، سباخ، جور

القطعة	السبت ١٠/٤	الأحد ١١/٤	الإثنين ١٢/٤	الثلاثاء ١٣/٤	الأربعاء ١٤/٤	الخميس ١٥/٤	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة		☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3					☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1						☐ أ · اختيار خلفة	☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1							☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2							☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3							☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1							☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٥ · أبريل ٢٠٢٧

من السبت ١٧/٤ لحد الخميس ٢٢/٤

شريط الأسبوع: أحمر

افحص للقطع: أحمر

اختيار خلفة السنة الجاية: خلفة واحدة طالعة مارس–أبريل (حرج)

علّم الخلفة المختارة بلون بوية السنة

تجهيز أرض الزرع الجديد

القطعة	السبت ١٧/٤	الأحد ١٨/٤	الإثنين ١٩/٤	الثلاثاء ٢٠/٤	الأربعاء ٢١/٤	الخميس ٢٢/٤	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة ☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ أ · اختيار خلفة ☐ ب · تكييس	☐ أ · اختيار خلفة			☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ أ · اختيار خلفة ☐ ب · تكييس	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٦ · أبريل ٢٠٢٧

من السبت ٢٤/٤ لحد الخميس ٢٩/٤

شريط الأسبوع: أزرق

اختيار خلفة السنة الجاية: خلفة واحدة طالعة مارس–أبريل (حرج)

علّم الخلفة المختارة بلون بوية السنة

تجهيز أرض الزرع الجديد

القطعة	السبت ٢٤/٤	الأحد ٢٥/٤	الإثنين ٢٦/٤	الثلاثاء ٢٧/٤	الأربعاء ٢٨/٤	الخميس ٢٩/٤	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4							☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3							☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1							☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2							☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1	☐ أ · اختيار خلفة						☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة				☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3			☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2							☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3							☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4							☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5							☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1							☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٧ · مايو ٢٠٢٧

من السبت ١/٥ لحد الخميس ٦/٥

شريط الأسبوع: أصفر
افحص للقطع: أزرق

آخر ميعاد للاختيار ٢٠ مايو (حرج)

زراعة الشتلات الجديدة ٢–١٥ مايو

بداية التشريط والتكييس كل أسبوع: موسم التزهير الغالي

٢/٥: زراعة شتلات النسيج الجديدة (أسبوع ٢–١٥ مايو) وري على طول

القطعة	السبت ١/٥	الأحد ٢/٥	الإثنين ٣/٥	الثلاثاء ٤/٥	الأربعاء ٥/٥	الخميس ٦/٥	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1	☐ أ · اختيار خلفة				☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3			☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة		☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4				☐ أ · اختيار خلفة		☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5				☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة	☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1					☐ أ · اختيار خلفة	☐ أ · اختيار خلفة ☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٨ · مايو ٢٠٢٧

من السبت ٨/٥ لحد الخميس ١٣/٥

شريط الأسبوع: أخضر
افحص للقطع: أصفر

آخر ميعاد للاختيار ٢٠ مايو (حرج)

زراعة الشتلات الجديدة ٢–١٥ مايو

بداية التشريط والتكييس كل أسبوع: موسم التزهير الغالي

القطعة	السبت ٨/٥	الأحد ٩/٥	الإثنين ١٠/٥	الثلاثاء ١١/٥	الأربعاء ١٢/٥	الخميس ١٣/٥	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٢٩ · مايو ٢٠٢٧

من السبت ١٥/٥ لحد الخميس ٢٠/٥

شريط الأسبوع: أبيض
افحص للقطع: أخضر

آخر ميعاد للاختيار ٢٠ مايو (حرج)

زراعة الشتلات الجديدة ٢–١٥ مايو

بداية التشريط والتكييس كل أسبوع: موسم التزهير الغالي

⏰ ٢٠/٥: آخر ميعاد اختيار الخلفة

القطعة	السبت ١٥/٥	الأحد ١٦/٥	الإثنين ١٧/٥	الثلاثاء ١٨/٥	الأربعاء ١٩/٥	الخميس ٢٠/٥	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٠ · مايو ٢٠٢٧

من السبت ٢٢/٥ لحد الخميس ٢٧/٥

[redacted]
شريط الأسبوع: أسود
افحص للقطع: أبيض

آخر ميعاد للاختيار ٢٠ مايو (حرج)

زراعة الشتلات الجديدة ٢–١٥ مايو

بداية التشريط والتكييس كل أسبوع: موسم التزهير الغالي

🌱 ٢٣/٥: ترقيع الشتلات الميتة

القطعة	السبت ٢٢/٥	الأحد ٢٣/٥	الإثنين ٢٤/٥	الثلاثاء ٢٥/٥	الأربعاء ٢٦/٥	الخميس ٢٧/٥	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣١ · يونيو ٢٠٢٧

من السبت ٢٩/٥ لحد الخميس ٣/٦

شريط الأسبوع: برتقاني

افحص للقطع: أسود

أهم شهر تزهير: تشريط وقطع ذكر وتكييس كل أسبوع (حرج)

سنادات للسباطات التقيلة

الزرع الجديد: شيل كل الخلفات قبل آخر الشهر

القطعة	السبت ٢٩/٥	الأحد ٣٠/٥	الإثنين ٣١/٥	الثلاثاء ١/٦	الأربعاء ٢/٦	الخميس ٣/٦	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٢ · يونيو ٢٠٢٧

من السبت ٥/٦ لحد الخميس ١٠/٦

شريط الأسبوع: بنفسجي

افحص للقطع: برتقالي

أهم شهر تزهير: تشريط وقطع ذكر وتكييس كل أسبوع (حرج)

سنادات للسباطات التقيلة

الزرع الجديد: شيل كل الخلفات قبل آخر الشهر

القطعة	السبت ٥/٦	الأحد ٦/٦	الإثنين ٧/٦	الثلاثاء ٨/٦	الأربعاء ٩/٦	الخميس ١٠/٦	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥.٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٣ · يونيو ٢٠٢٧

من السبت ١٢/٦ لحد الخميس ١٧/٦

شريط الأسبوع: أحمر
افحص للقطع: بنفسجي

أهم شهر تزهير: تشريط وقطع ذكر وتكييس كل أسبوع (حرج)

سنادات للسباطات التقيلة

الزرع الجديد: شيل كل الخلفات قبل آخر الشهر

القطعة	السبت ١٢/٦	الأحد ١٣/٦	الإثنين ١٤/٦	الثلاثاء ١٥/٦	الأربعاء ١٦/٦	الخميس ١٧/٦	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥.٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٤ · يونيو ٢٠٢٧

من السبت ١٩/٦ لحد الخميس ٢٤/٦

شريط الأسبوع: أزرق
افحص للقطع: أحمر

أهم شهر تزهير: تشريط وقطع ذكر وتكييس كل أسبوع (حرج)

سنادات للسباطات التقيلة

الزرع الجديد: شيل كل الخلفات قبل آخر الشهر

🌱 ٢٠/٦: الزرع الجديد: شيل كل الخلفات قبل آخر يونيو

القطعة	السبت ١٩/٦	الأحد ٢٠/٦	الإثنين ٢١/٦	الثلاثاء ٢٢/٦	الأربعاء ٢٣/٦	الخميس ٢٤/٦	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٥ · يونيو ٢٠٢٧

من السبت ٢٦/٦ لحد الخميس ١/٧

شريط الأسبوع: أصفر
افحص للقطع: أزرق

أهم شهر تزهير: تشريط وقطع ذكر وتكييس كل أسبوع (حرج)

سنادات للسباطات التقيلة

الزرع الجديد: شيل كل الخلفات قبل آخر الشهر

القطعة	السبت ٢٦/٦	الأحد ٢٧/٦	الإثنين ٢٨/٦	الثلاثاء ٢٩/٦	الأربعاء ٣٠/٦	الخميس ١/٧	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٦ · يوليو ٢٠٢٧

من السبت ٣/٧ لحد الخميس ٨/٧

شريط الأسبوع: أخضر
افحص للقطع: أصفر

آخر تزهير هيتقطع في الموسم الغالي (حرج)

خف الصيف

ري وسماد كفاية في الحر

القطعة	السبت ٣/٧	الأحد ٤/٧	الإثنين ٥/٧	الثلاثاء ٦/٧	الأربعاء ٧/٧	الخميس ٨/٧	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف	☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٧ · يوليو ٢٠٢٧

من السبت ١٠/٧ لحد الخميس ١٥/٧

شريط الأسبوع: أبيض
افحص للقطع: أخضر

آخر تزهير هيتقطع في الموسم الغالي (حرج) | خف الصيف | ري وسماد كفاية في الحر

القطعة	السبت ١٠/٧	الأحد ١١/٧	الإثنين ١٢/٧	الثلاثاء ١٣/٧	الأربعاء ١٤/٧	الخميس ١٥/٧	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1		☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف صيف			☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف		☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف	☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٨ · يوليو ٢٠٢٧

من السبت ١٧/٧ لحد الخميس ٢٢/٧

[redacted]
شريط الأسبوع: أسود
افحص للقطع: أبيض

آخر تزهير هيتقطع في الموسم الغالي (حرج) | خف الصيف | ري وسماد كفاية في الحر

القطعة	السبت ١٧/٧	الأحد ١٨/٧	الإثنين ١٩/٧	الثلاثاء ٢٠/٧	الأربعاء ٢١/٧	الخميس ٢٢/٧	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1	☐ أ · خف صيف		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف		☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3		☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1			☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ أ · خف صيف ☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٣٩ · يوليو ٢٠٢٧

من السبت ٢٤/٧ لحد الخميس ٢٩/٧

شريط الأسبوع: برتقاني

افحص للقطع: أسود

آخر تزهير هيتقطع في الموسم الغالي (حرج)

خف الصيف

ري وسماد كفاية في الحر

القطعة	السبت ٢٤/٧	الأحد ٢٥/٧	الإثنين ٢٦/٧	الثلاثاء ٢٧/٧	الأربعاء ٢٨/٧	الخميس ٢٩/٧	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3	☐ أ · خف صيف					☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4	☐ أ · خف صيف					☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5	☐ أ · خف صيف	☐ أ · خف صيف				☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1		☐ أ · خف صيف				☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٠ · أغسطس ٢٠٢٧

من السبت ٣١/٧ لحد الخميس ٥/٨

شريط الأسبوع: بنفسجي
افحص للقطع: برتقالي، أصفر

بداية الموسم الغالي: قطع حسب لون الشريط

اختيار خلفة الزرع الجديد

السباطة اللي تطلع من نص أغسطس هتتقطع في الشتا

⏰ ٣١/٧: آخر ميعاد خف الصيف

القطعة	السبت ٣١/٧	الأحد ١/٨	الإثنين ٢/٨	الثلاثاء ٣/٨	الأربعاء ٤/٨	الخميس ٥/٨	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤١ · أغسطس ٢٠٢٧

من السبت ٧/٨ لحد الخميس ١٢/٨

شريط الأسبوع: أحمر
افحص للقطع: بنفسجي، أخضر، برتقالي

بداية الموسم الغالي: قطع حسب لون الشريط

اختيار خلفة الزرع الجديد

السباطة اللي تطلع من نص أغسطس هتتقطع في الشتا

🌱 ٧/٨: الزرع الجديد: اختيار خلفة واحدة لكل شجرة

القطعة	السبت ٧/٨	الأحد ٨/٨	الإثنين ٩/٨	الثلاثاء ١٠/٨	الأربعاء ١١/٨	الخميس ١٢/٨	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٢ · أغسطس ٢٠٢٧

من السبت ١٤/٨ لحد الخميس ١٩/٨

شريط الأسبوع: أزرق
افحص للقطع: أحمر، أبيض، بنفسجي

بداية الموسم الغالي: قطع حسب لون الشريط

اختيار خلفة الزرع الجديد

السباطة اللي تطلع من نص أغسطس هتتقطع في الشتا

القطعة	السبت ١٤/٨	الأحد ١٥/٨	الإثنين ١٦/٨	الثلاثاء ١٧/٨	الأربعاء ١٨/٨	الخميس ١٩/٨	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٣ · أغسطس ٢٠٢٧

من السبت ٢١/٨ لحد الخميس ٢٦/٨

شريط الأسبوع: أصفر
افحص للقطع: أزرق، أسود، أحمر، أصفر

بداية الموسم الغالي: قطع حسب لون الشريط

اختيار خلفة الزرع الجديد

السباطة اللي تطلع من نص أغسطس هتتقطع في الشتا

القطعة	السبت ٢١/٨	الأحد ٢٢/٨	الإثنين ٢٣/٨	الثلاثاء ٢٤/٨	الأربعاء ٢٥/٨	الخميس ٢٦/٨	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٤ · أغسطس ٢٠٢٧

من السبت ٢٨/٨ لحد الخميس ٢/٩

شريط الأسبوع: أخضر
افحص للقطع: أزرق، أخضر

بداية الموسم الغالي: قطع حسب لون الشريط

اختيار خلفة الزرع الجديد

السباطة اللي تطلع من نص أغسطس هتتقطع في الشتا

القطعة	السبت ٢٨/٨	الأحد ٢٩/٨	الإثنين ٣٠/٨	الثلاثاء ٣١/٨	الأربعاء ١/٩	الخميس ٢/٩	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٥ · سبتمبر ٢٠٢٧

من السبت ٤/٩ لحد الخميس ٩/٩

شريط الأسبوع: أبيض

افحص للقطع: أبيض

قطع كل أسبوع حسب لون الشريط

خف الخريف

سجّل كل عربية في ورقة البيع

القطعة	السبت ٤/٩	الأحد ٥/٩	الإثنين ٦/٩	الثلاثاء ٧/٩	الأربعاء ٨/٩	الخميس ٩/٩	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف	☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٦ · سبتمبر ٢٠٢٧

من السبت ١١/٩ لحد الخميس ١٦/٩

[redacted]
شريط الأسبوع: أسود
افحص للقطع: أسود

قطع كل أسبوع حسب لون الشريط

خف الخريف

سجّل كل عربية في ورقة البيع

القطعة	السبت ١١/٩	الأحد ١٢/٩	الإثنين ١٣/٩	الثلاثاء ١٤/٩	الأربعاء ١٥/٩	الخميس ١٦/٩	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1		☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خريف			☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف		☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف	☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٧ · سبتمبر ٢٠٢٧

من السبت ١٨/٩ لحد الخميس ٢٣/٩

شريط الأسبوع: برتقاني

افحص للقطع: برتقاني، بنفسجي

قطع كل أسبوع حسب لون الشريط

خف الخريف

سجّل كل عربية في ورقة البيع

القطعة	السبت ١٨/٩	الأحد ١٩/٩	الإثنين ٢٠/٩	الثلاثاء ٢١/٩	الأربعاء ٢٢/٩	الخميس ٢٣/٩	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1	☐ أ · خف خريف		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف		☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3		☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1			☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس	☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ أ · خف خريف ☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٨ · سبتمبر ٢٠٢٧

من السبت ٢٥/٩ لحد الخميس ٣٠/٩

شريط الأسبوع: بنفسجي

افحص للقطع: أحمر

قطع كل أسبوع حسب لون الشريط | خف الخريف | سجّل كل عربية في ورقة البيع

⏰ ٣٠/٩: آخر ميعاد خف الخريف

القطعة	السبت ٢٥/٩	الأحد ٢٦/٩	الإثنين ٢٧/٩	الثلاثاء ٢٨/٩	الأربعاء ٢٩/٩	الخميس ٣٠/٩	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3	☐ أ · خف خريف					☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٠.٥ فدان · TF-R4	☐ أ · خف خريف					☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5	☐ أ · خف خريف	☐ أ · خف خريف				☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1		☐ أ · خف خريف				☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٤٩ · أكتوبر ٢٠٢٧

من السبت ٢/١٠ لحد الخميس ٧/١٠

شريط الأسبوع: أحمر
افحص للقطع: أزرق

آخر شهر غالي: اقطع اللي جاهز

راجع: كام سباطة اتقطعت أغسطس–أكتوبر في كل قطعة؟

جهّز خطة الموسم الجاي

القطعة	السبت ٢/١٠	الأحد ٣/١٠	الإثنين ٤/١٠	الثلاثاء ٥/١٠	الأربعاء ٦/١٠	الخميس ٧/١٠	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٥٠ · أكتوبر ٢٠٢٧

من السبت ٩/١٠ لحد الخميس ١٤/١٠

شريط الأسبوع: أزرق
افحص للقطع: أصفر

آخر شهر غالي: اقطع اللي جاهز

راجع: كام سباطة اتقطعت أغسطس–أكتوبر في كل قطعة؟

جهّز خطة الموسم الجاي

القطعة	السبت ٩/١٠	الأحد ١٠/١٠	الإثنين ١١/١٠	الثلاثاء ١٢/١٠	الأربعاء ١٣/١٠	الخميس ١٤/١٠	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٥١ · أكتوبر ٢٠٢٧

من السبت ١٦/١٠ لحد الخميس ٢١/١٠

شريط الأسبوع: أصفر
افحص للقطع: أخضر

آخر شهر غالي: اقطع اللي جاهز

راجع: كام سباطة اتقطعت أغسطس–أكتوبر في كل قطعة؟

جهّز خطة الموسم الجاي

القطعة	السبت ١٦/١٠	الأحد ١٧/١٠	الإثنين ١٨/١٠	الثلاثاء ١٩/١٠	الأربعاء ٢٠/١٠	الخميس ٢١/١٠	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٥٢ · أكتوبر ٢٠٢٧

من السبت ٢٣/١٠ لحد الخميس ٢٨/١٠

شريط الأسبوع: أخضر
افحص للقطع: أبيض

آخر شهر غالي: اقطع اللي جاهز

راجع: كام سباطة اتقطعت أغسطس–أكتوبر في كل قطعة؟

جهّز خطة الموسم الجاي

القطعة	السبت ٢٣/١٠	الأحد ٢٤/١٠	الإثنين ٢٥/١٠	الثلاثاء ٢٦/١٠	الأربعاء ٢٧/١٠	الخميس ٢٨/١٠	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة

فترة
FETRA TERRA

أسبوع ٥٣ · نوفمبر ٢٠٢٧

من السبت ٣٠/١٠ لحد الخميس ٤/١١

شريط الأسبوع: أبيض
افحص للقطع: أسود

خف الخلفات وشيل الورق الجاف في كل القطع

تشريط وتكييس كل أسبوعين: الكيس بيحمي السباطة من البرد

قلّل النيتروجين، والري كل ١٥–٢٠ يوم

القطعة	السبت ٣٠/١٠	الأحد ٣١/١٠	الإثنين ١/١١	الثلاثاء ٢/١١	الأربعاء ٣/١١	الخميس ٤/١١	قطع حسب الشريط	ملاحظات
جزيرة ليلى وتيا ٢٢.٣ فدان · TF-G4	☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس					☐	
جودة ٣.٩ فدان · TF-G3		☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس				☐	
عز / عوفة ٥.٢ فدان · TF-G1			☐ ب · تكييس				☐	
عز / الخور ٣.٤ فدان · TF-G2			☐ ب · تكييس				☐	
المهندسة ١ ٦.٤ فدان · TF-M1			☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٢ ٤.٢ فدان · TF-M2				☐ ب · تكييس			☐	
المهندسة ٣ ٤.١ فدان · TF-M3				☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس		☐	
نادين ٤.٦ فدان · TF-R1					☐ ب · تكييس		☐	
عمر ٥.٢ فدان · TF-R2					☐ ب · تكييس	☐ ب · تكييس	☐	
تيمور ٢ فدان · TF-R3						☐ ب · تكييس	☐	
تيمور التحتانية ٥٠ فدان · TF-R4						☐ ب · تكييس	☐	
حتة الفدان ونص ١.٩ فدان · TF-R5						☐ ب · تكييس	☐	
تميم ٢.٤ فدان · TF-T1						☐ ب · تكييس	☐	

عدد عمال فريق أ: ..... عدد عمال فريق ب: ..... كتبه: ..... راجعه: .....

أ = فريق أ (١٠ عمال: خف واختيار وسباخ) · ب = فريق ب (٧ عمال: تشريط وقطع الذكر وتكييس وسنادات) · الأحمر = حرج · علّم المربع لما الشغل يخلص في القطعة